
Deconectari programate Soroca - 03.11.2025-07.11.2025

Data/ora

deconectarii

Data/ora
conectarii

Adresa deconectarii
Denumirea
PT

Denumirea
lucrarilor

LEA/PT

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
16:00:00

S. MALCAUTI TOTAL PT172BD16
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
16:00:00

S/ SOLONET PARTIAL PT209VN5F1
Montarea
prizei de
pamint

LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
16:00:00

S. SOLONET PARTIAL PT209VN5F2
Montarea
prizei de
pamint

LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:30:00

03-11-2025
16:00:00

S. IAROVA PARTIAL PT197ON7
Montarea
prizei de
pamint

PT-10/0.4
KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT162BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT164BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT170BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. DUBNA PARTIAL PT182VN5
Reparatia
curente

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. DUBNA PARTIAL PT183VN5
Reparatia
curente

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. DUBNA PARTIAL PT216VN5
Reparatia
curente

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT294BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. DUBNA PARTIAL PT447VN5
Reparatia
curente

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT455BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV

04-11-2025
08:30:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI PARTIAL PT162BD7
Reparatia
curente

PT-10/0.4
KV

04-11-2025
08:30:00

04-11-2025
16:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16
Curatirea
traseului

LEA
10KV

04-11-2025
08:30:00

04-11-2025
16:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT92ZS16
Curatirea
traseului

LEA
10KV



Data/ora
deconectarii

Data/ora
conectarii

Adresa deconectarii
Denumirea
PT

Denumirea
lucrarilor

LEA/PT

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. BAXANI PARTIAL PT164BD7F2
Montarea
prizei de
pamint

LEA 0.4
KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT184VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT207VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT209VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT398VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT765VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT789VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT850VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT913VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT161BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT227BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT235BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT248BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT253BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT466BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT507BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT620BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT769BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

06-11-2025
08:00:00

06-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

06-11-2025
08:00:00

06-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV

06-11-2025
08:00:00

06-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV



Data/ora
deconectarii

Data/ora
conectarii

Adresa deconectarii
Denumirea
PT

Denumirea
lucrarilor

LEA/PT

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT15ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

S. SLOBOZIA VARANCAU PARTIAL PT185VN7F1
Curatirea
traseului

LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

S. SLOBOZIA VARANCAU PARTIAL PT185VN7F2
Curatirea
traseului

LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

S. SLOBOZIA VARANCAU PARTIAL PT185VN7F3
Curatirea
traseului

LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT233ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT333ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT383ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT431ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT438ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT439ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT471ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT515ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV



Data/ora
deconectarii

Data/ora
conectarii

Adresa deconectarii
Denumirea
PT

Denumirea
lucrarilor

LEA/PT

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT646ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
16:00:00

S. MALCAUTI TOTAL PT172BD16
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
16:00:00

S/ SOLONET PARTIAL PT209VN5F1
Montarea
prizei de
pamint

LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
16:00:00

S. SOLONET PARTIAL PT209VN5F2
Montarea
prizei de
pamint

LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:00:00

03-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV

03-11-2025
08:30:00

03-11-2025
16:00:00

S. IAROVA PARTIAL PT197ON7
Montarea
prizei de
pamint

PT-10/0.4
KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT162BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT164BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT170BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. DUBNA PARTIAL PT182VN5
Reparatia
curente

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. DUBNA PARTIAL PT183VN5
Reparatia
curente

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. DUBNA PARTIAL PT216VN5
Reparatia
curente

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT294BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. DUBNA PARTIAL PT447VN5
Reparatia
curente

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI TOTAL PT455BD7
Schimbarea
stilpilor

LEA
10KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV



Data/ora
deconectarii

Data/ora
conectarii

Adresa deconectarii
Denumirea
PT

Denumirea
lucrarilor

LEA/PT

04-11-2025
08:00:00

04-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV

04-11-2025
08:30:00

04-11-2025
16:00:00

S. BAXANI PARTIAL PT162BD7
Reparatia
curente

PT-10/0.4
KV

04-11-2025
08:30:00

04-11-2025
16:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16
Curatirea
traseului

LEA
10KV

04-11-2025
08:30:00

04-11-2025
16:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT92ZS16
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. BAXANI PARTIAL PT164BD7F2
Montarea
prizei de
pamint

LEA 0.4
KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT184VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT207VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT209VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT398VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT765VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT789VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT850VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:00:00

05-11-2025
16:00:00

S. SOLONET TOTAL PT913VN5
Curatirea
traseului

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT161BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT227BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT235BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT248BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT253BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT466BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT507BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT620BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

05-11-2025
08:30:00

05-11-2025
16:00:00

S. CAINARII VECHI PARTIAL, FLORICENI TOTAL PT769BB10
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV



Data/ora
deconectarii

Data/ora
conectarii

Adresa deconectarii
Denumirea
PT

Denumirea
lucrarilor

LEA/PT

06-11-2025
08:00:00

06-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

06-11-2025
08:00:00

06-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV

06-11-2025
08:00:00

06-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT15ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

S. SLOBOZIA VARANCAU PARTIAL PT185VN7F1
Curatirea
traseului

LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

S. SLOBOZIA VARANCAU PARTIAL PT185VN7F2
Curatirea
traseului

LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

S. SLOBOZIA VARANCAU PARTIAL PT185VN7F3
Curatirea
traseului

LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT233ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT333ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT383ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT431ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT438ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT439ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT471ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV



Data/ora
deconectarii

Data/ora
conectarii

Adresa deconectarii
Denumirea
PT

Denumirea
lucrarilor

LEA/PT

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT515ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F1 Investitii
LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F2 Investitii
LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
20:00:00

S. TEPILOVA PARTIAL PT537ZS16F3 Investitii
LEA 0.4
KV

07-11-2025
08:00:00

07-11-2025
16:00:00

MUN. SOROCA STR. BORIS GLAVAN:10;14?;1;12;3;5;7;8;9
DOMNITA RUXANDA:2?;5;6;9;8?;4;8 ION NECULCE:2;1STR-
LA;7 C.MORUZI:1;2;4;5;6;8;12;14;6STR-LA;11STR-LA;1?STR-
LA;3?STR-LA;10?;3?;3;4;5
STRAMOSILOR:2;4;6;8;10;12;14;16?;2?;16
STUDENTILOR:8;10;12;13;9 BUC

PT646ZS8
Montarea post
de PT nou

LEA
10KV


